



Погоджую
Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації

О. Спасибко

Затверджую:
Директор Департаменту
будівництва та житлового
забезпечення

К. Федотов

Протокол №

робочої зустрічі з мешканцями щодо будівництва стартового житлового будинку для переселення мешканців з будинку № 23-а по вул. Мільютенка, перенесення автостоянки ГБК «Волгоградський», влаштування скверів та будівництва бюветного комплексу

06.03.2017

вул. Курчатова, 3-б, ЖЕД-302

Нараду проводив в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації В. Крохмалюк.

Присутні:

Буділов М.М. – депутат Київської міської ради.
Федотов К.П. – директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Таций Ю.О. - заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Жилик Л.Д. – начальник Управління перспективного розвитку та координації будівництва Департаменту будівництва та житлового забезпечення.
Шарій В.В. – директор КП «Спецжитлофонд»,
Подольська І.М. – заступник директора КП «Спецжитлофонд»,
Сільченко І.І. – голова ВГО «Прип'ять+10»
Бепко К.В. нач.відділу КП «Київпарктранссервіс»
Гричина Н.А. - голова обслуговуючого кооперативу «Братиславський».
Трубецької С.Г. – голова правління ГБК «Волгоградський».
Воробей О.А. – директор КП «Ватутінськінвестбуд»
Карп Є.А. – директор КП по УЗН Деснянського району.
Синельник Г.Д. - начальник відділу експлуатації «Керуюча компанія...»
Казмірчук В.І. – начальник відділу контролю за благоустроєм району.
Ілліна А. І. – в.о. начальника сектору транспорту Деснянської РДА
Кривошей В.Т. – начальник Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської РДА.

Мешканці Лісового масиву.

Під час робочої зустрічі виступили Крохмалюк В.В., Федотов К.П., Буділов М.М., Шарій В.В., Сільченко І.І., які проінформували присутніх про проведену роботу щодо оформлення права користування земельною ділянкою по вул. Братиславській, де передбачено влаштувати нову автостоянку для

перенесення автостоянки з вул.Шолом-Алейхема, 5-в, стану підготовки проектів рішень Київради щодо надання статусу скверу земельним ділянкам по вул. Братиславській, 26, 38 та Шолом-Алейхема, 9-11, можливі терміни початку будівництва житлового будинку на перетині вулиць Мілютенко та Шолом-Алейхема та проблеми, які не дають можливості забудовнику зайти на будівельний майданчик.

Представники житлового будинку № 23-а (Максимчук М.С., Шмідт Т.В.) наголосили на необхідності якнайшвидшого вирішення питання влаштування автостоянки на вул.Братиславській, переведення автостоянки ГБК «Волгоградський» та подальшого будівництва житлового будинку для відселення мешканців.

За результатами зустрічі вирішили:

1. Взяти до відома інформацію керівництва обслуговуючого кооперативу «Братиславський» (Гричина Н.А.), що ними розроблені необхідні документи для надання земельних ділянок по вул.Братиславській 34-а та Братиславській 38-а в постійне користування для розміщення автостоянки.

Департаменту земельних ресурсів надати матеріали на розгляд профільної постійної комісії Київради.

Відповідальні: Поліщук О.Г., Крохмалюк В.В., Гричина Н.А. (за згодою)

Термін: до 13.03.2017

2. Актуалізувати дорожню карту по влаштуванню автостоянок на вул. Братиславській, 34-а та 38-а.

Відповідальні: Крохмалюк В.В., Поліщук О.Г., Наконечний М.В., Гричина Н.А. (за згодою).

Термін: 20.03.2017.

3. З метою інформування користувачів автостоянки ГБК «Волгоградський» (вул.Шолом-Алейхема, 5) про шляхи вирішення питання влаштування альтернативної стоянки та інших соціально важливих питань, проводити відповідну роз'яснювальну роботу та організувати робочі зустрічі з автовласниками ГБК.

Відповідальні: Крохмалюк В.В., Гричина Н.А., Шарій В.В., Трубецької С.Г. (за згодою), Буділов М.М. (за згодою).

Термін: до 31.03.2017

4. Розглянути питання правомірності виданого права власності на нежитлові споруди ГБК «Волгоградський».

Відповідальні: Шарій В.В., Поліщук О.Г., Крохмалюк В.В., Трубецької С.Г. (за згодою).

Термін: 20.03.2017

5. Взяти до відома інформацію депутата Київської міської ради Буділова М.М. про стан підготовки ним матеріалів та розгляду питань відведення земельних ділянок для влаштування скверів за адресами: вул.Братиславська, 26-34 та Братиславська, 38. Продовжити роботу по винесенню зазначених питань на сесію Київради.

Відповідальні: Наконечний М.В., Крохмалюк В.В.,
Буділов М.М. (за згодою).

Термін: 17.04.2017

6. Тримати на контролі стан розгляду клопотання К-23916 про відведення земельної ділянки на розі вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема, площею 2,96 га для впорядкування зеленої зони та створення парку.

Відповідальні: Наконечний М.В., Крохмалюк В.В.

Термін: 30.12.2017.

7. Підготувати необхідні розпорядження Київської міської державної адміністрації про передачу об'єкта незавершеного будівництва (бюветного комплексу) за адресою вул. Братиславська, 26 та включення в Програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017.

Відповідальні: Павлик І.К., Козловська С.С., Крохмалюк В.В.

Термін: 24.03.2017

8. Провести обстеження стану конструкцій житлових будинків за адресами вул.Мілютенко, 15-а та вул.Курчатова, 5-а на предмет виявлення недоліків та їх врахування при подальшому будівництві житлового будинку по вул.Шолом-Алейхема, 5-а.

Відповідальні: Крохмалюк В.В., Шарій М.В.

Термін: 24.03.2017

9. Інформувати мешканців про вжиті заходи та стан проведеної роботи щодо будівництва стартового житлового будинку для переселення мешканців з будинку № 23-а по вул. Мілютенка, перенесення автостоянки ГБК «Волгоградський», влаштування скверів та будівництва бюветного комплексу

Відповідальні: Наконечний М.В., Шарій М.М., Крохмалюк В.В.

Термін: 04.04.2017

