


18 102/3317 17  
04

Затверджено:

В.о. голови Деснянської  
районної в місті Києві  
державної  
адміністрації



В.Крохмалюк

Протокол наради з питання виконання благоустрою території на вул.  
Братиславській, 34а-38а по облаштуванню автостоянки для перенесення  
автотранспорту з ГБК «Волгоградський», що на перетині вул. Ш.Алейхема -  
вул. Мілютенка від 13.04.2017

№ 36-02

Нараду проводив в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації Крохмалюк В.В.

Присутні:

- Макаров Р.В. – головний інженер РТМ-Троещина ПАТ «Київенерго»;
- Сарана В.Л. – начальник РЕВМ ПАТ «Київводоканал»;
- Крук О.О. – інженер РЕКМ-4 ПАТ «Київводоканал»;
- Данилюк Д.О. – начальник відділу організації дорожнього руху та паркування Департаменту транспортної інфраструктури;
- Павловський О.П. – начальник відділу утримання автошляхів КК «Київавтодор»;
- Галушко В.І. – старший інженер по ОДР КП «Київдорсервіс»;
- Кравченко О.П. – головний інженер КП УЗН Деснянського району ;
- Очкуров В.С. – начальник служби з експлуатації, розвитку зелених насаджень та підрядної діяльності;
- Забабурин А. І. – заступник начальника ШЕУ Деснянського району ;
- Кривошей В.Т. – заступник начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Карєва С.І. – головний спеціаліст Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Поліщук С.І. – начальник відділу економіки Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Казмірчук В.І. – начальник відділу контролю за благоустроєм району Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Гричина Н.А. – голова ОК «Братиславський».

**Крохмалюк В.В.** проінформував присутніх про виконання протокольних доручень Київської міської державної адміністрації та

приміщенні контрольно-охоронного пункту автостоянок. Розглянути варіант влаштування біотуалету.

Відповідальні: голова ОК «Братиславський»;

ПАТ «Київводоканал»

Термін: 21.04.2017

5. Голові ОК «Братиславський» спільно з ПАТ «Київводоканал» доопрацювати питання нанесення інженерних мереж ПАТ «Київводоканал» на ділянці № 1 (які прокладені від АЗС), в зв'язку з їх відсутністю.

Відповідальні: голова ОК «Братиславський»

ПАТ «Київводоканал»

Термін: 21.04.2017

6. Прискорити роботу по отриманню необхідних документів по знесенню зелених насаджень та відшкодуванню відновлюючої вартості.

Відповідальні: голова ОК «Братиславський»

КП УЗН Деснянського району

Термін: терміново

7. Голові ОК «Братиславський» доопрацювати проект благоустрою території на вул. Братиславській, 34а-38а, узгодити із зацікавленими організаціями та надати на розгляд до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідальні: голова ОК «Братиславський»

Термін: 26.04.2017

8. У випадку знаходження м/місць та інших об'єктів на території автостоянок в охоронних зонах, узгодити їх розміщення з балансоутримувачами інженерних мереж шляхом надання узгоджених гарантійних зобов'язань.

Відповідальні: голова ОК «Братиславський»


Термін: 26.04.2017

9. Голові ОК «Братиславський» визначити відповідальну особу із числа інженерно-технічних працівників із координації проєктних рішень та виконання будівельно-монтажних робіт при влаштуванні автостоянок.

Відповідальні: голова ОК «Братиславський»

Термін: терміново

Протокол вела



С. Карева

